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TAALERI TUULITEHDAS II – TUOTANTOLUVUT NOUSUSUUNNASSA  
 

Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti viime vuoden aikana maagisen 2 000 megawatin rajan. Kapasiteetti on kaksinkertais-

tunut ennätysnopeasti, sillä Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti 1 000 megawatin rajan vasta kaksi vuotta sitten. Tällä het-

kellä tuulisähköä Suomessa tuottaa 700 voimalaa, jotka kattavat maamme sähkönkulutuksesta 5,6 prosenttia ja sähkön-

tuotannosta 7,4 prosenttia. Viime vuonna rakennettiin 153 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 516 MW. Suo-

men tuulivoimalat tuottivat vuonna 2017 4,8 TWh puhdasta sähköä.  

 

Taalerin tuulirahastot omistavat yhteensä 99 voimalaa (Tuulitehdas I 27, Tuulitehdas II 61 ja Tuulitehdas III 11). Voimaloi-

den yhteenlaskettu tuotantoteho on 284 megawattia. Taaleri on edelleen Suomen toiseksi suurin tuulivoimatoimija. Esimer-

kiksi tänä vuonna Taalerin rakentamista voimaloista tuotetaan sähköä lähes 1 TWh, noin 1,5 % Suomen kokonaissähkön-

tuotannosta.  

 

Tuulivoimaa rakentamalla olemme puhtaan uusiutuvan energian lisäksi saaneet aikaan paljon positiivisia vaikutuksia tuuli-

voimapaikkakunnille mm. työllistämällä paikallisia. 

 
Suomen tuulivoimaloiden omistajuuden jakauma. Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys 

 

Perinteiseen tapaan hallituksen energialinjaukset aiheuttivat päättyneen vuoden aikana keskustelua. Hallitus teki aloitteen 

uudesta uusiutuvan energian kilpailutuslaista. Uudessa uusiutuvan energian kilpailutusmekanismissa tuotantotuki perustuu 

tarjouskilpailuun. Vuosina 2018-2020 on tavoitteena kilpailuttaa 2 TWh uusiutuvaa vuosituotantoa, ja tuulivoimalla ennakoi-

daan olevan hyvät mahdollisuudet voittoon. Vastoin ennakko-odotuksia lakiesityksen käsittely ei edennyt joulukuussa hy-

väksyntään saakka, vaan talousvaliokunta halusi vielä selvittää vesivoima- ja CHP-laitosten (sähkön ja lämmön yhteistuo-

tanto, Combined Heat and Power) asemaa kilpailutuksessa. Oletamme, että asia ratkeaa kevään 2018 aikana.  
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Eduskunta hyväksyi loppuvuodesta 2017 tuulivoiman kiinteistöveron korotuksen, muutos kolminkertaisti kiinteistöveron, ja 

kustannuslisäys yhtä tuulivoimalaa kohti tulee olemaan arviolta noin 20 000 euroa vuodessa. Kiinteistöveron korotus ai-

heuttaa rahastolle merkittäviä lisäkustannuksia, jotka sekä pienentävät rahastosta sijoittajalle maksettavia kassavirtoja että 

alentavat tuulipuistojen jälleenmyyntiarvoja. 

 

Taaleri Tuulitehdas II tilannekatsaus 

Vuoden 2017 alussa rahastolla oli tuotannossa 55 voimalaa, joista 30 oli juuri käynnistynyt. Lisäksi alkuvuoden aikana 

otettiin käyttöön lisää voimaloita. Voimaloiden ensimmäiset kuukaudet ovat aina hieman haastavia, mutta kokonaisuudes-

saan tuulipuistojen toiminta sujui hyvin ja näkymät vuoden aikana olivat erittäin positiiviset. On normaalia, että käynnistys-

vaiheessa ilmenee ongelmia ja nämä vaivasivatkin varsinkin alkuvuodesta. Suurimmat vikaantumiset vuoden aikana olivat 

Pajukosken kaapelivauriot sekä Kooninkalliossa että Suomussalmella rikkoontuneet vaihdelaatikot. 

Kokonaisuudessaan vuosi 2017 oli normaalituulinen. Rahaston voimalat tuottivat yhteensä n. 480 GWh sähköä.  

Rahaston viimeinen sijoituskohde, Kivivaara-Peuravaaran kuusi voimalaa Suomussalmella, valmistui kesällä 2017. Hanke 

sai lopullisen hyväksynnän syöttötariffiin ja aloitti tuotannon lokakuussa. Hankkeen rakentaminen sujui aikataulussa ja bud-

jetissa pysyttiin suunnitellusti. Nyt rahastolla on tuotannossa yhteensä 61 voimalaa, joiden yhteenlaskettu tuotantoteho on 

186,4 MW. Vuosi 2018 tulee olemaan ensimmäinen täysi tuotantovuosi, jolloin kaikki voimalat ovat tuotantokäytössä koko 

vuoden. 

Sijoitusneuvosto 

Peilatakseen rahaston hoitamisen nykytilannetta Taaleri Tuulitehdas II -rahaston sijoitusneuvosto on kokouksessaan 

15.1.2018 vaihtoehtorahaston hoitajan esityksestä päättänyt nimetä Erkki Kunnari, Kai Rintala ja Jenny-Li Holmström ra-

hastosopimuksen mukaisiksi avainhenkilöiksi. Rahaston omistamat tuulipuistot ovat operatiivisessa vaiheessa ja niiden 

toimintavarmuudesta ja tuotannosta vastaa Taaleri Energia Operationsin tekninen tiimi Erkki Kunnarin johdolla. Kai Rintala 

ja Jenny-Li Holmström toimivat keskitetysti Taalerin uusiutuvan energian vaihtoehtorahastojen salkunhoitajina. 

 

Rahastosopimuksen alkuperäisestä avainhenkilökokoonpanosta Juhani Elomaa ja Karri Haaparinne ovat edelleen nimet-

tyjä avainhenkilöitä, mutta Taamir Fareed päätettiin poistaa rahaston avainhenkilöistä. Taamir etsii pääasiassa uusia sijoi-

tusmahdollisuuksia uusiutuvan energian markkinoilla, jolloin hänen roolinsa operatiivisten tuulipuistojen hoidossa on muut-

tunut vähäisemmäksi.  
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Pääomanpalautukset ja verotus 

Vuoden 2017 aikana sijoittajille maksettiin noin 8,6 % pääomanpalautusta sijoitussitoumuksen määrästä. Rahaston kumu-

latiivinen pääomanpalautusten määrä on yhteensä noin 9,6 %. 

 

Tulevaisuudessa tavoitteena on palauttaa vuosittain kahdessa erässä (kevät/syksy) yhteensä n. 5-8 % sijoitussitoumuk-

sista. Kevään 2018 aikana rahasto tulee tekemään pääomanpalautuksen. Sen suuruus vahvistuu, kun tilintarkastus saa-

daan suoritettua. Tulevan kevään palautus on keskimääräistä korkeampi, koska osa puistoista palauttaa rahaa ensim-

mäistä kertaa, ja palautettavaa on kertynyt normaalia pidemmältä ajalta.    

      

Rahasto teki alustavan tuloslaskelman mukaan tappiollisen tuloksen tilikaudelta 2017, joten siitä ei tule verotettavaa tuloa 

kyseisen vuoden verotuksessa. 

 

Terveisin, 

Taaleri Pääomarahastot Oy 

Taaleri Tuulitehdas II Ky:n hoitajana 

 

 

Erkki Kunnari 

Johtaja, tuulienergia 

+358 40 809 6840 

erkki.kunnari@taaleri.com 

 

 

 

 

LIITTEET Taaleri Tuulitehdas II Ky:n ja konsernin tilintarkastamattomat tuloslaskelmat ja taseet 1-12/2017 
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YKSITYISKOHTAISEMPAA TIETOA HANKKEISTA 
 

Ylivieska, Pajukoski 

 Voimalatyyppi: Vestas V126 3,3 MW, 137 m tornikorkeudella ja 126 m roottorinhalkaisijalla 

 7 voimalaa 

 Rakennustyöt: 12/2014-12/2015 

 Perusinfran rakentajat: Suomen Maastorakentajat Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: HSK sähkö Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen 08/2015 

 Tuotanto 2017: 60 818 MWh (2016: 61 536 MWh)  

 Käytettävyys 2017: 98,4 % (2016: 96,4 %)  

 

Ylivieska sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan lounaisosassa. Pajukosken tuulipuisto on kaupungin ensimmäinen tuulipuisto, jos-

kin lähikunnissa on ollut tuulivoimaa jo useita vuosia. Tuulipuisto rakennettiin Ylivieskan ja Sievin puoleenväliin, josta on 

matkaa merelle noin 45 kilometriä. Alueen maanomistus on kaupungilla ja yksityisillä maanomistajilla. Tuulipuiston alue on 

metsävaltaista. 

 

Pajukosken tuulipuistossa on yhdeksän voimalaa, joista kaksi omistaa saksalainen Reconcept ja seitsemän Tuulitehdas II. 

Saimme alun perin paikallisen yhtiön kehittämän hankkeen todella nopeasti investointikelpoiseksi ja rakentamisvaiheeseen 

yhteistyössä Reconceptin kanssa. Tuulivoimalat toimitti Vestas, joka on yksi maailman johtavista tuulivoimalavalmistajista. 

Pääurakoitsija oli Suomen Maastorakentajat Oy, joka on kalajokiseen Andament Groupiin kuuluva vaativiin infrakohteisiin 

erikoistunut yhtiö. Pajukosken puiston toimintaa ovat häirinneet kaapeliverkon häiriöt, jotka pääurakoitsija on korjannut.  

 

Pajukosken tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 

Pajukosken tuotanto ja käytettävyys 09/15–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 146 576 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  165 547 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 183 292 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 97,3  % 
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Alavieska, Kytölä 

 Voimalatyyppi: Vestas V126 3,3 MW, 137 m tornikorkeudella ja 126 m roottorinhalkaisijalla 

 6 voimalaa 

 Rakennustyöt: 12/2014-12/2015 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: Eltel Networks Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen 10/2015 

 Tuotanto 2017: 59 246 MWh (2016: 54 404 MWh) 

 Käytettävyys 2017: 98,9 % (2016: 98,4 %) 

 

Alavieska on Ylivieskan naapurikunta ja sijaitsee sen pohjoispuolella. Merelle matkaa on noin 15 kilometriä, ja puistosta 

sähköliityntäpisteeseen on ainoastaan muutama kilometri. Alue on tuulimitattu ja hyvätuuliseksi todettu, kuten Pajukoski-

kin. 

 

Alavieskan hankkeeseen rakennettiin kuusi voimalaa, jotka kaikki sijaitsevat metsävaltaisella alueella ns. Markun metsäau-

totien varrella. Tuulivoimalat toimitti Vestas ja voimalamallikin on sama kuin Pajukoskella. Hankkeen infraosuudesta vas-

tasi NCC Rakennus Oy, joka aloitti työt tammikuun puolessavälissä 2015. Kesällä työmaa oli jo valmis vastaanottamaan 

voimaloita. Eltel Networks Oy on rakentanut sähköaseman ja teki myös kaapeloinnit ja kytkennät. 

 

Vuosi 2017 oli Kytölässä yllätyksetön. Voimalat toimivat luotettavasti ja käytettävyys oli erittäin korkealla tasolla. 

 

Kytölän tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 

Kytölän tuotanto ja käytettävyys 1/2016–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 113 651 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  121 625 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 133 620 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys (7/16 - ) 98,9 % 
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Ii, Myllykangas II  

 Voimalatyyppi: 2 kpl Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla ja 1 kpl Nordex 

N117 2,4 MW, 120 m tornikorkeudella ja 117 m roottorinhalkaisijalla 

 Rakennustyöt: Q1/2015-Q1/2016 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q1/2016 

 Tuotanto 2017: 22 147 MWh (2016: 16 252 MWh) 

 Käytettävyys 2017: 82,0 % (2016: 89,0 %) 

 

Myllykangas II on jatkoa Tuulitehdas I -rahaston Myllykangas-tuulipuistolle. Myllykankaan alueelle saatiin luvat kolmelle 

lisävoimalapaikalle. Yhteisen infran (tiestö ja sähköasema) hyödyntämisestä Tuulitehdas II -rahasto maksoi oikeudenmu-

kaisen korvauksen Tuulitehdas I:lle. Alue on Taalerille varsin tuttu, ja jo nähtyjen tuotantolukujen ja tuulimittausten perus-

teella tiedämme, että se on erinomainen paikka tuulivoimaloille.  

Voimalat aloittivat sähköntuotannon suunnitellusti keväällä 2016 ja syöttötariffin piiriin puisto siirtyi 1.4.2016. Puistossa on 

vain kolme voimalaa, jolloin yhden voimalan vikaantuminen näkyy välittömästi käytettävyydessä. Tammikuussa 2017 ta-

pahtunut voimalan numero 20 siiven vaurioituminen pudotti käytettävyyden normaalia matalammalle tasolle. Siiven vaurioi-

tuminen johtui siipilämmitykseen käytettävän sähkökotelon irtoamisesta siiven sisälle. Tapahtuman jälkeen siipilämmityk-

sen sähkökotelot on korvattu uudella mallilla vastaavan tapahtuman välttämiseksi. 

 

Myllykangas II -tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 

Myllykangas II tuotanto ja käytettävyys 4/2016–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 38 400 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  49 810 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 53 761 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys (7/16 - ) 84,6  % 
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Kankaanpää, Kooninkallio 

 Voimalatyyppi: Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla 

 9 voimalaa 

 Rakennustyöt: Q1/2015-Q1/2016 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q1/2016, koko puisto tuotannossa 7/2016 

 Tuotanto 2017: 84 040 MWh (2016: 40 873 MWh) 

 Käytettävyys 2017: 91,6 % (2016: 89,0 %) 

 

Myös Kooninkallio on Taalerille tutulla alueella, sillä se sijaitsee Honkajoen välittömässä läheisyydessä. Kooninkallioonkin 

voimalat toimitti Nordex ja infrarakentamisen teki NCC Rakennus Oy. Rakentamisaikana hankkeeseen tuli viiveitä mm. 

kaatuneen nosturin vuoksi, joten sähköntuotannon aloitus viivästyi suunnitellusta. Ensimmäiset voimalat aloittivat sähkön-

tuotannon alkuvuodesta 2016 ja kesällä saatiin viimeisetkin voimalat tuotantoon. 

 

Huolimatta hieman normaalia matalammasta käytettävyydestä Kooninkallion puisto tuotti vuoden 2017 aikana hieman odo-

tuksia paremmin. 

 

Kooninkallion tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 

Kooninkallion tuotanto ja käytettävyys 9/2016–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 114 501 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  114 022 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 122 339 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 90,9  % 
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Perho, Limakko 

 Voimalatyyppi: Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla 

 9 voimalaa 

 Rakennustyöt: Q4/2015-Q4/2016 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q4/2016 

 Tuotanto 2017: 84 835 MWh 

 Käytettävyys 2017: 95,9 % 

 

Perho sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Valtatie 13:n varrella. Limakon tuulipuisto rakennettiin Perhon itäpuolelle, neljän kilo-

metrin päähän keskustasta. Hanke on käynnistynyt aikoinaan siten, että Perhon kunnanjohtaja vieraili Tuulitehdas I:n Hon-

kajoen tuulipuistossa ja sai ajatuksen, että voisikohan Perhoonkin saada tuulivoimaa. Alue kartoitettiin tarkasti, tuulimitat-

tiin sekä luvitettiin ja keväällä 2015 hanke sai lainvoimaiset rakennusluvat. 

 

Tähän hankkeeseen tuulivoimalat toimitti Nordex ja ne ovat samanlaiset kuin Kooninkalliossa. Infra- ja sähköurakoinnin 

tekee NCC Rakennus Oy. Nostotyöt alkoivat kesällä 2016 ja puisto saatiin täyteen tuotantoon loppuvuonna 2016. 

Perhon hanke meni rakentamisen osalta hyvin. Hankkeessa oli haasteita tiestössä olleen pilaantuneen maa-aineksen 

vuoksi, mutta siitä huolimatta hankkeen aikataulu ja budjetti pysyivät suunnitelluissa. Vuoden 2017 osalta tuulisuus ja käy-

tettävyys olivat normaalitasolla. 

 

Limakon tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 

Limakon tuotanto ja käytettävyys 1/2017–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 84 835 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  85 500 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 92 485 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 95,9  % 
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Karvia, Kantti 

 Voimalatyyppi: Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla 

 8 voimalaa 

 Rakennustyöt: Q4/2015-Q4/2016 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q4/2016 

 Tuotanto 2017: 76 025 MWh 

 Käytettävyys 2017: 92,2 % 

 

Kantti-hanke kuuluu samaan Satakunnan tuulivoimahankesarjaan kuin Kooninkallio sekä aiemmassa rahastossa investoitu 

Honkajoen Kirkkokallio. Tuulivoimapuisto sijoittuu Kantin kylän kupeeseen ja sinne rakennettiin kahdeksan samanlaista 

Nordexin voimalaa kuin Perhoon. Myös Kanttiin infra- ja sähkötyöt tekee NCC Rakennus Oy. Hankkeen nostotyöt alkoivat 

kesällä 2016 ja voimalat otettiin käyttöön vuoden 2016 lopulla. 

 

Kantin hanke meni rakentamisen osalta erittäin hyvin. Hankkeessa ei juurikaan ollut vastoinkäymisiä. Lisäksi vähätuulinen 

kesä sekä syksy suosivat nostoja, joten sekä hankkeen aikataulu että budjetti hieman alittuivat. Kantti hakeutui syöttötarif-

fiin 1.10.2016. Vuoden 2017 tuotanto oli ennakoitua parempi, käytettävyys hieman normaalin alapuolella. 

 

Kantin tuulipuiston kumulatiivinen tuotanto 

 
Kantin tuotanto ja käytettävyys 9/2016–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 96 449 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  66 603 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 74 099 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 92,2  % 
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Suomussalmi, Kivivaara-Peuravaara 

Kivivaara-Peuravaaran hanke on kokonaisuudeltaan 30 voimalaa, joista 13 ensimmäistä (Kivivaara-Peuravaara vaihe 1) 

on Suomussalmen puolella. Suomussalmi sijaitsee Kainuun maakunnan pohjoisosassa ja tuulivoimapuisto Suomussalmen 

ja Hyrynsalmen puolivälissä.  

 

Kaavavalituksesta ja sähköverkon valmistumisen aikatauluista johtuen hanke jouduttiin vaiheistamaan. Tuulitehdas II in-

vestoi Suomussalmelle kahteen ensimmäiseen vaiheeseen (vaiheet 1 ja 2A), yhteensä 13+6 voimalaa. Samaan puistoko-

konaisuuteen Tuulitehdas III investoi 11 voimalaa Hyrynsalmen puolelle. 

 

Voimalat toimitti Nordex ja voimalamalli on sama kuin Perhossa ja Karviassa. Infrarakentaja oli NCC Rakennus Oy. Vai-

heen 1 aloitti tuotannon ja hakeutui syöttötariffiin 1.1.2017.. Puisto aloitti tuotannon portaittain, viimeisetkin voimalat olivat 

tuotannossa keväällä. Tästä johtuen ensimmäisen vuoden tuotanto oli hieman normaalivuotta matalammalla tasolla. 

 

Vaihe 1: 13 voimalaa 

 Voimalatyyppi: Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla 

 Rakennustyöt: Q1/2016-Q4/2016 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q4/2016 

 Tuotanto 2017: 113 919 MWh 

 Käytettävyys 2017: 96,4 % 

 

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston vaiheen 1 kumulatiivinen tuotanto 

 

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston vaiheen 1 tuotanto ja käytettävyys 
1/2017–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 113 919 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  133 565 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 144 419 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 96,4  % 
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Vaihe 2A: 6 voimalaa 

 Voimalatyyppi: Nordex N131 3,0 MW, 144 m tornikorkeudella ja 131 m roottorinhalkaisijalla 

 Rakennustyöt: Q2/2016-Q3/2017 

 Perusinfran rakentajat: NCC Rakennus Oy 

 Sähkö- ja tietoliikenneverkot: NCC Rakennus Oy 

 Sähköntuotannon aloittaminen Q3/2017 

 Tuotanto Q3-Q4/2017: 26 284 MWh 

 Käytettävyys Q3-Q4/2017: 95,9 % 

 

Vaihe 2A saatiin tuotantoon lokakuussa 2017, yksi vuosineljännes etuajassa. Hankkeen rakentamisen kustannukset pysyi-

vät suunnitellun mukaisina. 

 

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston vaiheen 2A kumulatiivinen tuotanto 

 

Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston vaiheen 2A tuotanto ja käytettävyys 
7/2017–12/2017: 
  

Toteutunut tuotanto 26 284 MWh  

P75 ennustettu tuotanto  18 691 MWh 

P50 ennustettu tuotanto 20 201 MWh 

Keskimääräinen käytettävyys 95,9  % 
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RAHASTON YLEISTIEDOT

Rahaston nimi Taaleri Tuulitehdas II Ky

Perustamisajankohta 28.5.2014

Sijoitussitoumusten 

kokonaismäärä
83 769 000 euroa

Sijoittajien määrä Yli 500 sijoittajaa

Rahaston toimikausi
Rahaston toimikausi on enintään kymmenen (10) vuotta, 

mahdollisuus enintään viiden (5) vuoden jatkokauteen. 

Sijoitusaika Päättyi 28.5.2016

Sijoitusstrategia Rakentaa ja operoida Suomessa sijaitsevia tuulipuistoja

Juridinen rakenne

Suomalainen kommandiittiyhtiö, jossa sijoittajat toimivat 

äänettöminä yhtiömiehinä. Vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii 

Taaleri Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy. 

Velkavivun käyttö
Rahasto tavoittelee optimoitua velkavivun käyttöä maksimissaan 

80 % kokonaispääomasta

Ensisijainen 

luopumisstrategia
Myynti merkittävälle alan toimijalle

Tavoiteltu tuotto Noin 10 % IRR (=sisäinen korko) sijoittajille palkkioiden jälkeen

Perustamispalkkio 2,0 % sijoitussitoumusten määrästä

1,00 % p.a. sijoituskaudella kutsuttujen sijoitussitoumusten 

määrästä, sijoituskauden jälkeen koko pääomasta niiltä 

yhtiömiehiltä, jotka ovat liittyneet ensimmäisessä liittymisessä 

sekä niiden, joiden sijoitussitoumuksen määrä on vähintään 

kolme (3) miljoonaa euroa. 

1,25 % p.a. sijoituskaudella kutsuttujen sijoitussitoumusten 

määrästä, sijoituskauden jälkeen koko pääomasta. 

Aitakorko 6,0 % p.a.

Tuottopalkkio

30 % vuosittain yli 6,0 % p.a. aitakoron laskettuna sijoittajan 

alkuperäiselle kutsutulle pääomalle. Sijoituskohteiden 

realisoinneissa tarkastellaan koko portfolion myyntivoittoja.

Hallinnointipalkkio
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RAHASTON TIEDOT

TEUR % sit. po TEUR % sit. po

Sijoitussitoumukset 83 769 83 769

Kutsutut sijoitussitoumukset 83 769 100 % 83 769 100 %

Kutsumattomat sijoitussitoumukset 0 0 % 0 0 %

Kumulatiivinen voitonjako 8 042 10 % 2 346 3 %

Sijoitusten käypä arvo

Muu nettovarallisuus

Rahaston kokonaisarvo

Brutto IRR

Netto IRR

Kertoimet sijoittajalle

Voitonjako per kutsutut sijoitussitoumukset

Jäännösarvo per kutsutut sijoitussitoumukset

Kokonaisarvo per kutsutut sijoitussitoumukset

Kutsutut sijoitussitoumukset per sijoitussitoumukset

Sijoitukset rahaston valmiisiin kohteisiin 69 123 83 % 68 276 82 %

Sijoitukset rahaston keskeneräisiin kohteisiin 0 0 % 6 043 7 %

Muuhun kuin sijoituskohteisiin käytetyt varat 14 646 17 % 9 450 11 %

Kokonaisallokaatio rahaston kohteisiin* 83 769 100 % 83 769 100 %

Brutto-IRR = Sisäinen korkokanta ennen rahaston perimiä palkkioita

Netto-IRR = Sisäinen korkokanta rahaston perimien palkkioiden jälkeen.

1,00x

24,35 %

22,74 %

0,03x

1,61x

1,64x

1,00x

IRR-tuotto = Sisäinen korkokanta, jolla diskontattujen tulevien kassavirtojen summa on yhtä suuri kuin alkuperäisen sijoituksen. 

* Sijoitusten allokaatio on verrattu kutsuttujen sijoitussitoumusten kokonaismäärään. Sijoitusmäärissä on käytetty oman 

pääoman osuuksia kokonaissijoituksesta. 

12/2017 6/2017

133 728

1 167

134 895

132 045

2 611

134 656

22,43 %

20,31 %

0,10x

1,61x

1,71x
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KASSAVIRRAT JA IRR-TUOTTOLASKELMA

Sijoitussitoumus 83 769 000 €

Päivämäärä Pääomakutsu Varojen jako Rahaston arvo
Kassavirta ja 

rahaston arvo

21.10.2014 -35 493 000 -35 493 000

26.01.2015 -32 584 000 -32 584 000

11.11.2015 -15 692 000 -15 692 000

09.12.2016 837 690 837 690

18.05.2017 1 507 824 1 507 824

14.11.2017 5 696 224 5 696 224

31.12.2017 134 894 716 134 894 716

Netto IRR* 20,31 %

Kertoimet

0,10x

1,61x

1,71x

Voitonjako per nostetut sijoitussitoumukset

Jäännösarvo per nostetut sijoitussitoumukset

Kokonaisarvo per nostetut sijoitussitoumukset

*Perustamis-, hallinnointi- ja tuottopalkkioiden jälkeen

RAHASTON OMISTUKSET

TEUR Kehitysvaihe Aloitusajankohta
Nimellisteho 

MW

Turbiinien 

lukumäärä

Pajukosken tuulipuisto Valmis 8/2014 23,1 7

Kytölän tuulipuisto Valmis 12/2014 19,8 6

Kooninkallion tuulipuisto Valmis 2/2015 27,0 9

Myllykangas II tuulipuisto Valmis 2/2015 8,4 3

Kantin tuulipuisto Valmis 10/2015 24,0 8

Limakon tuulipuisto Valmis 10/2015 27,0 9

Kivivaara-Peuravaara I tuulipuisto Valmis 11/2015 39,0 13

Kivivaara-Peuravaara II A  tuulipuisto Valmis 07/2016 18,0 6

Yhteensä 186,3 61
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RAHASTON PERIMÄT PALKKIOT

Rahaston palkkiot €
% sijoitussitoumuksesta, 

vuotuistettuna

Perustamispalkkiot 1 064 440 0,4 %

Hallinnointipalkkiot 2017 3 805 767 1,6 %

Hallinnointipalkkiot edellisiltä vuosilta 2 577 761 1,1 %

Hallinnointipalkkiot yhteensä 6 383 528 2,7 %

Tuottopalkkiot vuodelta 2017 0 0,0 %

Tuottopalkkiot edellisiltä vuosilta 0 0,0 %

Tuottopalkkiot yhteensä 0 0,0 %

Palkkiot yhteensä rahaston koko toimikaudelta 7 447 968 3,1 %
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OPERATIIVISTEN TUULIPUISTOJEN KASSAVIRRAT

Pajukosken tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 5 505 3 148

Materiaalit ja palvelut -936 -17 % -865 -27 %

Liiketoiminnan muut kulut -319 -6 % -904 -29 %

Käyttökate 4 250 77 % 1 380 44 %

Rahoitustuotot ja -kulut -1 047 -19 % -688 -22 %

Liiketoiminnan kassavirta 3 202 58 % 691 22 %

Kytölän tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 4 932 2 617

Materiaalit ja palvelut -695 -14 % -351 -13 %

Liiketoiminnan muut kulut -227 -5 % -856 -33 %

Käyttökate 4 010 81 % 1 409 54 %

Rahoitustuotot ja -kulut -670 -14 % -342 -13 %

Liiketoiminnan kassavirta 3 340 68 % 1 067 41 %

Kooninkallion tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 7 249 3 451

Materiaalit ja palvelut -930 -13 % -417 -12 %

Liiketoiminnan muut kulut -291 -4 % -1 421 -41 %

Käyttökate 6 028 83 % 1 612 47 %

Rahoitustuotot ja -kulut -804 -11 % -580 -17 %

Liiketoiminnan kassavirta 5 223 72 % 1 033 30 %

1-12/2017 1-6/2017

1-12/2017 1-6/2017

1-12/2017 1-6/2017
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Myllykangas II tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 2 054 764

Materiaalit ja palvelut -291 -14 % -153 -20 %

Liiketoiminnan muut kulut -84 -4 % -369 -48 %

Käyttökate 1 680 82 % 242 32 %

Rahoitustuotot ja -kulut -355 -17 % -181 -24 %

Liiketoiminnan kassavirta 1 325 65 % 61 8 %

Kantin tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 6 226 3 196

Materiaalit ja palvelut -689 -11 % -314 -10 %

Liiketoiminnan muut kulut -235 -4 % -1 072 -34 %

Käyttökate 5 302 85 % 1 811 57 %

Rahoitustuotot ja -kulut -960 -15 % -490 -15 %

Liiketoiminnan kassavirta 4 342 70 % 1 321 41 %

Limakon tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 6 991 3 594

Materiaalit ja palvelut -722 -10 % -371 -10 %

Liiketoiminnan muut kulut -209 -3 % -110 -3 %

Käyttökate 6 060 87 % 3 114 87 %

Rahoitustuotot ja -kulut -1 129 -16 % 2 0 %

Liiketoiminnan kassavirta 4 931 71 % 3 116 87 %

1-12/2017 1-6/2017

1-12/2017 1-6/2017

1-12/2017 1-6/2017
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Kivivaara-Peuravaara I tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 9 504 4 700

Materiaalit ja palvelut -880 -9 % -326 -7 %

Liiketoiminnan muut kulut -432 -5 % -218 -5 %

Käyttökate 8 192 86 % 4 155 88 %

Rahoitustuotot ja -kulut -1 854 -20 % -1 0 %

Liiketoiminnan kassavirta 6 338 67 % 4 155 88 %

Kivivaara-Peuravaara II A tuulipuisto

TEUR % Liikevaihdosta TEUR % Liikevaihdosta

Liikevaihto sähkön myynnistä 1 663 28

Materiaalit ja palvelut -113 -1 % -25 -89 %

Liiketoiminnan muut kulut -112 -1 % -41 -147 %

Käyttökate 1 439 15 % -38 -136 %

Rahoitustuotot ja -kulut -505 -5 % 0 1 %

Liiketoiminnan kassavirta 934 10 % -37 -135 %

1-12/2017 1-6/2017

1-12/2017 1-6/2017


